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岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价☑项目完成结果评价□
项目名称：县人民医院外科楼建设
项目单位：岳阳县人民医院
主管部门：卫生健康委
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组






报告日期：2022 年 5 月16 日




	一、项目基本概况

	项目负责人
	程朝晖
	联系电话
	13807403991

	项目地址
	岳阳县荣家湾镇天鹅路65号
	邮编
	414100

	项目起止时间
	2020年10月起至2022年12月止

	计划安排资金
（万元）
	1000
	实际到位资金
（万元）
	500
	实际支出
（万元）
	230.24
	结余
（万元）
	769.76

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县财政
	1000
	县财政
	500
	县财政
	230.24
	县财政
	769.76

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	外科大楼附属广场设计费
	21100
	2021年12月56号
	

	外科大楼附属广场费用
	2001300
	2021年12月56号
	

	外科大楼规划设计费
	280000
	2021年12月182号
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	2302400
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	外科大楼建设项目立项，办理规划用地手续，完成规划评审，完成项目初步设计方案，完成前期环评。
	外科大楼建设项目已立项，规划用地手续正在办理，已完成规划评审。项目初步设计方案正在招标，前期环评正在办理，土地平整准备开工。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	土地平整面积
	3170平方米
	已完成

	
	
	
	外科大楼附属广场建立
	
	

	
	
	质量指标
	建设项目立项
	立项
	已立项

	
	
	
	完成规划评审
	完后规划评审
	已完后规划评审

	
	
	时效指标
	资金拨付时间
	20个工作日
	20个工作日

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	减小成本
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要
	提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	大于或等于95%
	97%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	95

	评价等次
	

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：



年月日

	项目单位意见：




                                              项目单位负责人（签章）：
年月日

	主管部门意见：





                                             主管部门负责人（签章）：
     年月日


填报人（签名）：联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）
2021年度财政项目支出绩效评价自评报告
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
截止绩效评价时为止，2021年县人民医院外科楼建设1000万元财政支持资金，实际到位资金500万元，已使用230.24元，结余769.76万元。
项目资金使用一览表
	序号
	指标文号
	项目名称
	计划下拨资金（万元）
	资金使用（万元）
	资金使用率

	2
	县财预〔2021〕0527号
	县人民医院外科楼建设
	1000
	230.24
	23.02%



（二）预算资金使用管理情况。
为加强医院‎项目专项资‎金的管理，‎合理、有效‎、规范使用‎专项资金，结合医院实际情况，我院成立了专门的预算支出小组。
预算资金和项目专项资金管理制度。
一、专项资金实行：专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容。
四、加强审计监督，实行整体项目验收审计，年度资金收支审计。
（三）项目绩效目标完成情况
经评价核验，2021年县人民医院外科楼建设项目的年度绩效目标未完成。
具体如下：
1、数量目标：土地平整面积3170平方米项目已完成。目标完成100%。
2、质量目标：建设项目立项、完成规划评审。
3、时效目标：资金拨付时间20个工作日内。
4、社会效益目标：提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要。
5、服务对象满意度指标目标：服务对象满意度大于95%。
　　二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法，领导重视、目标明确、组织有力、管理规范。
存在的问题，人民医院外科楼建设项目资金2021年7月才到位，导致全年项目开展迟缓。             
三、有关建议
1、加强专项资金预算绩效目标编制管理，将目标编制下沉到各资金使用单位，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，确保项目单位“接得住”“落实好”。
2、尽力提高预算准确性，从而提高专项资金使用效益。










